



Kokonaisprojektin eteneminen kokeilukunnittain (31.5.2017)

	<i>Hämeenlinna</i>	<i>Jyväskylä</i>	<i>Keski-Uusimaa</i>	<i>Tampere</i>	<i>Ylä-Savo</i>
Hyväksytyjen palveluntuottajien lkm	5 o Uusin tuottaja: Terveystalo	2 o Uusin tuottaja: Medics24	3 o Mehiläinen, Terveystalo ja Aava	3	2
Aktiivisen valinnan tehneiden /vaihtajien lkm	1700 9,3 % väestöstä, joka on kokeilun piirissä.	1677 n. 2,7 % väestöstä, joka on kokeilun piirissä.	1522 (19.5.2017)	1248 N. 6 % väestöstä, joka on kokeilun piirissä.	Yli 2600 6,8 % väestöstä, joka on kokeilun piirissä. Kiuruvesi: Vaihtaneiden määrä on yli 21 %.
Muut raportoitavat asiat, esimerkiksi — Suun terveydenhuolto — Kannustimet ja sanktiot — "Valintavirhe"	o Kokeilu ylläpitovaiheessa: Käsitellään mm. asiakkaiden palautteita palveluiden laajuudesta ja sote-keskuksen tehtävistä. o Tuottajayhteistyötä säännöllisesti. o Soteuttamo toteutettiin toukokuun alussa.		o Järvenpäässä on vaihtomahdollisuus suljettu palveluntuottajan ilmoittaman kapasiteetin täytyttyä (500 vaihtajaa). Pyrkivät lisäämään resurssia syksyksi. o Keski-Uudellamaalla ollaan perustamassa sote-järjestämiskuntayhtymää. Nurmijärven päätös asiassa saadaan ennen juhannusta. Jos toteutuu, niin saadaan yhtenäistettyä käytäntöjä jo ennen maakunta-mallia.	o Kokeilu pyörii hyvin. o Kuntalaisinfo järjestetty 16.5. o Palveluntuottajatapaamisia järjestetään säännöllisesti.	o Kunnanlääkärit laajentaneet toiminta-aluetta ja aloittavat Sonkajärvellä. o Terveystalo toimii myös kehyskunnissa. o Suun terveydenhuollon rahoitusta on haettu.