
SUUNNITELTU AIKATAULU, VOIMAANTULO 1.1.2020: 

HALLITUKSEN ESITYS 15/2017 (MAAKUNTA- JA SOTE-ESITYS ) JA  HALLITUKSEN ESITYKSEN 47/2017  KORVAAVA UUSI 
VALINNAVAPAUSLAKIESITYS KÄSITELLÄÄN YHDESSÄ EDUSKUNNASSA: 
Maakuntavaalit 10/2018 ja uudistusten voimaantulo 1.1.2020 lukien

Valmistelun ja prosessin alustava aikataulu voisi olla seuraava hyvän lainvalmistelun periaatteet huomioiden:

10/17

Esityksen 
kääntäminen 
ruotsiksi, esitys-
luonnoksen 
viimeistely 
sisällöllisesti 
lausunto-
kierrokselle, 
lausunto-
pyynnön ja -
kierroksen 
valmistelu.
20.9.- 27.10.
2017

Käännettävät 
tekstit 
julkaistaan

Uusi 
valinnanvapaus
-esitys  
viimeistelyyn 
15.2.2018.

Valinnan-
vapaus-
esityksen 
lausunto-
kierros 
päättyy.
15.12.2017

Valinnanvapaus
-esityksen
muutoksista 
sopiminen, 
esitys lain-
tarkastukseen. 

Lähettäminen 
lainsäädännön 
arviointi-
neuvoston 
käsittelyyn.
15.1.2018

Valinnanvapausesitys 6 viikon lausuntokierrokselle.
30.10. - 15.12.2017

Perustuslakivaliokunnan 
lausunnon edellyttämien 
korjauksien alustava 
listaus

Hallitus sopii 
jatkoprosessista

Hallituksen neuvottelu 
5.7.2017

Valinnanvapaus-
HE:n pykälien, 
yleisperustelujen ja 
yksityis-
kohtaisten
perustelujen 
kirjoittamista
10.7. - 20.9.2017

Vaikutus-
arvion  
täydennyksen 
valmistelu
10.7. -
20.9.2017

Sisältää 
STM:n sote-
asiantuntija-
ryhmän
lausunnon 
pyytämisen 

7/17 12 /17
02/188/17

SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN VALMISTELU JA TOTEUTUS

9/17

Periaatteet:
- hyvän lainvalmistelun periaatteiden noudattaminen
- perustuslakivaliokunnan lausunnossa PeVL 26/2017 vp. esitettyjen 

huomautusten mukaisten muutosten huolellinen toteuttaminen
- realistinen toteuttamisaikataulu ja toteuttamistapa
- maakunta- ja sote-esitys sekä valinnanvapausesitys muodostavat 

kokonaisuuden

Valinnanvapauden tiedonhallintaa ja sote-tietointegraatiota
koskevien ratkaisujen toteutuslinjaukset 10/2017 (VM, STM, 
Kela, ,THL) 10/2017 (integraatioalustan toteutus SoteDigi-
kehitysyhtiö)

01/18

Reformiministerityöpaja, luonnos 5.7.2017



JATKOPROSESSI, voimaantulo 1.1.2020 

1/19

Uusi 
valinnanvapaus-
lakiesitys 
eduskunnalle 
03/2018 ja HE 
47/2017 peruutus 
(helmikuun lopulla 
tai maaliskuun 
alussa) 
Eduskuntakäsittely 
alkaa

Maakuntien 
päätökset sote-
järjestämisestä ja 
valinnanvapauden 
toteuttamisesta 
2-4/2019

Sopimussiirrot

Lait vahvistetaan
ja voimaan 
06/2018

Väliaikaishallinto 
aloittaa

Lakikokonaisuus  
hyväksytään
toukokuun 
loppuun 
mennessä

Maakuntavaalit 
28.10.2018

Tulos 
lainvoimainen 
30.11.2018

Maakunta-
valtuustot ja 
maakunnat  
järjestäytyvät 
1/2019 lukien

5/183/18 2-4/196/18

SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN VALMISTELU JA TOTEUTUS

1/20

Järjestämisvastuu 
siirtyy ja uusi 
lainsäädäntö 
voimassa sekä 
valinnanvapaus 
laajenee erillisen 
vaiheistuksen 
mukaan 1.1.2020 
lukien

10-11/18

Maakunnat 
päättävät 
maakunta-
strategiasta ja 
vuoden 2020 
talousarviosta

Sopimussiirrot

8-9/19


