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Rajavartiolaitoksen esikunta
Suunnittelu ja talousyksikkd 10.11.2021

Eduskunta

Valtiovarainvaliokunta
Hallinto- ja turvallisuusjaosto

Rajavartiolaitoksen ulkovartiolaivojen korvaushankinta

1. Hankinnan valmistelu

Rajavartiolaitoksen ulkovartiolaivojen hankintaa on valmisteltu jo useita vuosia. Val-
mistelussa ja hinta-arvioiden laatimisessa on hyddynnetty ulkopuolista riippuma-
tonta asiantuntija-apua. Asiantuntijaty6ta on ostettu Rajavartiolaitoksen ulkopuo-
lelta aluskonseptin teknisen erittelyn laatimiseen useilta eri yrityksiltd (mm. Wart-
sila, Danfoss, VTT, Elomatic ja ABB), konsultointia vaativaan tekniseen tarjous-
pyynt6jen ja sopimusten valmisteluun seka oikeudelliseen avustukseen hankinta-
sopimuksen laadintaan.

Rajavartiolaitos aloitti kahden ulkovartiolaivan korvaushankinnan esisuunnittelun
vuonna 2019. Hankinnan valmistelu k&ynnistettiin valtion vuoden 2020 IV LTA:ssa
myonnetylla 5 milj. euron suunnittelumaéararahalla. Hinta-arvio hankinnalle laadittiin
niin sanotun normaalin markkinatilanteen ja kustannustason nousun mukaisesti.
Siind yhteydessa ei pystytty ennustamaan erityisesti vuoden 2021 aikana tapahtu-
nutta huomattavaa raaka-aineiden ja laivakomponenttien kustannustason nousua.

Rajavartiolaitos on kayttdnyt myds sopimusneuvotteluissa apuna ulkopuolista riip-
pumatonta asianajotoimistoa. Rajavartiolaitoksen ja Meyer Turun vélisessa aieso-
pimuksessa on sovittu, etté telakka osoittaa lapinakyvasti hinnoittelun ja etta tela-
kan kate voi olla maksimissaan 3%. Edelleen on sovittu, etta telakan laskelman
arvioi kolmas osapuoli. Menettely on poikkeuksellinen tdman tyyppisissa hankin-
noissa.

Rajavartiolaitoksen ulkopuolisen asiatuntija-avun kustannuksiksi koko hankkeessa
on arvioitu noin 1,0 milj. euroa. Tall& saavutettava taloudellinen hyoéty valtiolle on
moninkertainen.

2. Syyt hinnan nousuun

Hinnan merkittavasti arvioitua suurempi nousu johtuu ennen kaikkea pandemian
aiheuttamasta raaka-aineiden ja laivakomponenttien markkinahintojen noususta
seké telakoiden ja alihankkijoiden riskivarauksista markkinatilanteessa. Esimerk-
kina kustannustason noususta voidaan mainita laivateraksen 100 % hinnannousu
alkuvuodesta 2020 kesaan 2021.
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Hintaa nostavat myds uudet ja kehittyvat energiatehokkaat ja ympéaristoystavalliset
teknologiat seké kybersuoja. Tavoitteena on parantaa ulkovartiolaiva Turvaan ver-
rattuna uusien laivojen energiatehokkuutta ja laskea hiilidioksidipaastoja seka pie-
nentaé laivojen elinkaarikuluja. Naita tavoitteita ei nyt esitetylla tilausvaltuudella
tulla taysin saavuttamaan. Kybersuojalla pyritdan estaméaan tilanne, jossa ulkopuo-
linen taho pystyisi vaikuttamaan alusten kayttdon seka niiden tieto- ja valvontajar-
jestelmiin. TAma edellyttad muun muassa kaikkien jarjestelmien saannollista paivi-
tysmahdollisuutta laivan elinkaaren aikana.

Lisaksi talousarviomaararahan tarvetta nostaa 0ljysuojarahaston poistuminen ra-
hoitusinstrumenttina ulkovartiolaivojen 6ljyntorjuntakaluston hankinnoissa. Oljysuo-
jarahasto on rahoittanut aikaisemmissa hankinnoissa 6ljyntorjuntaan tarvittavan ka-
luston ja valineet. Oljyntorjuntakyky ja siihen tarvittavat laitteistot ovat huomattava
kustannuseré laivojen hankintahinnassa.



	Rajavartiolaitoksen ulkovartiolaivojen korvaushankinta

