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Uuden rahapelijärjestelmän toimeenpanohanke

• Valtiovarainministeriö (VM) on asettanut toimeenpanohankkeen ajalle 17.10.2024 –
31.12.2026

• VM on toimeenpanohankkeen omistaja ja hankkeen ohjausryhmä ohjaa toimeenpanoa

• Toimeenpano toteutetaan tiiviissä yhteistyössä sisäministeriön, Poliisihallituksen (POHA) sekä 
sosiaali- ja terveysministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kanssa

• Hankkeen tavoitteet:

• Poliisihallituksella on riittävä henkilöstö ja osaaminen, tarvittavat tietojärjestelmät sekä muut 
valmiudet vastaanottaa ja käsitellä toimilupahakemuksia vuoden 2026 alusta  

• Rahapelitoiminnan lupa- ja valvontatehtävät siirretään Poliisihallituksesta uuteen Lupa- ja 
valvontavirastoon (LVV) vuoden 2027 alussa 

• Uuden rahapelijärjestelmän mukaiset toimiluvat tulevat voimaan, tarvittavat tietojärjestelmät 
valmistuvat ja valvonnan henkilöstö on rekrytoitu ja perehdytetty uuden valvontatoiminnan 
käynnistyessä vuoden 2027 alussa
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Toiminnan muutoksen valmistelu

• Laajoja vaikutuksia yhteiskuntaan aiheuttavan muutoshankkeen toimeenpanon olennaisina osina ovat 

• Poikkihallinnollinen viranomaisyhteistyö 

• Onnistunut muutosviestintä yleisölle ja sidosryhmille  

• Muutoksen kohteena olevien organisaatioiden ja henkilöstön osallisuus

• Uuden rahapelijärjestelmän toimeenpano aiheuttaa merkittävät muutokset erityisesti nykyisen 
Poliisihallituksen arpajaishallinnon henkilöstölle 

• Hyvä henkilöstöpolitiikka ja yhteistoiminnan periaatteet osana valmistelua

• Uudet viranomaistehtävät ja toimintatavat, uudet osaamistarpeet ja uusien tietojärjestelmien käyttöönotto sekä 
kehittäminen

• Toiminnan ja henkilöstön siirtyminen uuteen organisaatioon eli Lupa- ja valvontavirastoon

• Henkilöstön lisätarve uudessa rahapelijärjestelmässä kohdistuu erityisesti toimilupien käsittelyyn sekä 
nettipelien, lainvastaisen rahapelitoiminnan ja markkinoinnin valvontaan
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Uusien tietojärjestelmien valmistelu

• Laki, asetukset ja määräykset linjaavat reunaehdot järjestelmäratkaisuille

• Järjestelmäratkaisut ja tiedonhallinta: 

1. Toimilupien hallintajärjestelmä toimilupien vastaanottamiseen ja käsittelyyn

2. Valvontajärjestelmä rahapelien toimeenpanon valvontaan

3. Keskitetty pelinestorekisteri pelinhallintaan ja pelaajan pelitoteumatietojen 

visualisointiin 

4. Pelihaittarekisteri pelihaittojen tutkimukseen ja ennaltaehkäisyyn 
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Toimeenpanohankkeen tehtävien tilanne

• Toiminnan muutoksen valmistelu etenee aikataulun mukaisesti

• Poliisihallituksessa on toimeenpanon hankeryhmä ja edistetty lisähenkilöstön 

rekrytointia. Valmistelussa hakulomakkeet, ohjeistukset sekä muutoksesta viestintä

• Tietojärjestelmähankkeet ovat käynnissä. Järjestelmien käyttöönotot voidaan tämän 

hetkisten arvioiden mukaan tehdä hallituksen esityksen edellyttämässä aikataulussa

• Aikataulua helpottaa mahdollisuus osin hyödyntää olemassa olevia järjestelmiä

• Yllättävien mittavien viivästysten tai haasteiden varalta on laadittu suunnitelmat nopeasti 

käyttöönotettavista vaihtoehtoisista toimintamalleista, jotta järjestelmän voimaantulo ei 

vaarannu
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Lain voimaantuloon 
liittyviä näkökulmia



Lain ensimmäisen vaiheen voimaantulon 
mahdollinen myöhentäminen

• Rahapeliuudistuksen toimeenpanon valmistelun kannalta lain voimaantulon 

myöhentäminen ei ole tarpeellista

• Toimiluvan käsittelemisen henkilöstön virat voidaan täyttää vasta, kun uusi 

lainsäädäntö on hyväksytty

• Ei kuitenkaan estettä aloittaa toimilupien hakemista jo 1.1.2026, alkuvaiheen 

käsittelyyn voidaan hyödyntää muuta henkilöstöä

• Myöhästyttäminen antaisi toimiluvanhakijoille enemmän aikaa tutustua 

lainsäädäntöön ja ohjeistuksiin ennen hakuvaiheen alkamista
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Lain varsinaisen voimaantulon mahdollinen 
myöhentyminen

• Rahapeliuudistuksen toimeenpanon valmistelun kannalta lain voimaantulon 

myöhentäminen ei ole tarpeellista

• Lupa- ja valvontaviraston hallinnollisen toiminnan ja taloushallinnon kannalta 

rahapelivalvonnan siirto Lupa- ja valvontavirastoon olisi sujuvinta ajoittaa 

vuodenvaihteeseen. 
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Kiitos
TUULA.LYBECK@GOV.FI

RAHAPELIJARJESTELMATOIMEENPANO.VM@GOV.FI

HTTPS://VM.FI/RAHAPELIJARJESTELMAN-

UUDISTUKSEN-TOIMEENPANOHANKE
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