
Hallituksen esitys eduskunnalle rajavartiolain muuttamisesta 
Itärajan esteaita -hanke / Maanmittauslaitoksen tehtävät 
 
Rajavartiolaitoksen itärajan esteaita -hankkeessa rakennetaan noin 200km aitaa. Esteaita on 
aidan, sen viereisen tien ja puustosta vapaan aukon sekä teknisen valvontajärjestelmän 
muodostama kokonaisuus, jonka toteuttaminen edellyttää noin 24 metriä leveän maa-alueen 
käyttöönottoa maanomistajilta. Paikoin aita tai muut rakenteet toteutetaan siten, että 
kokonaisuuden vaatima alue voi olla leveämpikin. Lisäksi aidalle johtavien teiden alueita otetaan 
vastaavalla tavalla Rajavartiolaitoksen käyttöön. 
 
Maanomistajille korvattava alue on kokonaisuudessaan noin 500 ha suuruinen ja koskettaa noin 
750 kiinteistöä ja näin ollen miltei 1000 maanomistajaa. 
 
Maanomistajien korvauskäsittelyyn liittyvät tekniset ennakkotoimenpiteet (maastoon merkinnät, 
kiinteistökohtaiset pinta-alalaskennat, omaisuuden inventointi) on toteutettu yhteensä 23 
Rajavartiolaitoksen hakemaan maanmittaustoimitukseen liittyen. Toimituslaji on ollut 
kiinteistönmääritys, ja toimitusten tarkoituksena on ollut varmistaa ja dokumentoida 
maanomistajakohtaiset menetykset Rajavartiolaitoksen suorittamaa korvauskäsittelyä varten. 
Teknisesti valmistelu on tehty siten, että se palvelee täysin tämän lakiesityksen toimeenpanoa eli 
Maanmittauslaitoksen suorittamia korvaustoimituksia. 
 
Maanmittauslaitos on em. vuosien 2023-2024 aikana tehdystä työstä laskuttanut rajavartiolaitosta 
vuoden 2024 loppuun mennessä noin 530 000 euroa. Hankkeen kokonaistyömäärästä on tehty 
arviolta noin puolet. Kokonaistyömäärästä noin 80% on teknistä valmistelua (maastomittaukset, 
kartta-aineistot) ja 20% varsinaista korvausarviointia kokouksineen. 
 
Kaikkien Maanmittauslaitoksessa käsittelyssä olevien lunastustoimitusten (maantiet, rautatiet, 
sähkönsiirtolinjat, kaivokset, jne.) laskutus vuonna 2024 oli noin 10 Me, ja toimituksia valmistui noin 
400 kpl. Itärajan esteaitahankkeen työmäärällinen vaikutus Maanmittauslaitokseen ei siten ole 
erityisen suuri, eikä vaikutusta muiden lunastusasioiden käsittelyn ruuhkautumiseen ole. 
 
Ehdotuksessa lakimuutokselle esitetty voimaantuloaikataulu on Maanmittauslaitoksen ja 
maanomistajakorvausten kokonaisprosessin sujuvuuden näkökulmasta optimaalinen.  
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