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Lausunto Talousvaliokunnalle hallituksen esityksesta eduskunnalle laiksi sshkémarkkinalain 65
b 8:n muuttamisesta

Kiitamme mahdollisuudesta lausua Hallituksen esityksesta eduskunnalle laiksi
sahkomarkkinalain 65 b §:n muuttamisesta (HE 61/2026 vp; jaliempana myds
muutosehdotus) ja toteamme seuraavaa:

Energiateollisuus ry on todennut kuormanohjausrajapinnan kayttoonottoaikataulusta
lausunnoissaan 9.2.2026 seka 31.3.2026 sahkontoimitusten selvityksesta ja
mittauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen seka sahkokaupassa ja
sahkontoimitusten selvityksessa noudatettavasta tiedonvaihdosta annetun tyo- ja
elinkeinoministerion asetuksen muuttamisesta (dnro: VN/11280/2025):

”Yleisend huomiona Energiateollisuus haluaa nostaa esiin
kuormanohjausrajapinnan kayttéonoton aivan liian tiukan kdyttéénoton
aikataulun. Sdhkémarkkinalain mukaan palvelun tulee olla kadytéssa
1.9.2026. Lausuntokierroksella olevat asetusmuutokset edellyttavat
tietojarjestelmamuutoksia mm. joustopalveluntarjoajille, datahubille ja
jJjakeluverkkoyhtidille. Tavanomainen tietojarjestelmamuutoksen
kayttodnottomallimalli sisaltaa lainsdadanndn ja asetusten
valmistumisen, teknisen méaarittelyn laatimisen, jarjestelmamuutosten
toteutuksen, kattavan testausvaiheen, testausvaiheen virheiden
korjausvaiheen seké lopulta muutosten viemisen tuotantoymparistéon.
Jokainen vaihe on véalttamaton, jotta jarjestelmien toimivuus ja tietojen
oikeellisuus voidaan varmistaa.

Kuormanohjausrajapinnan osalta tyo teknisen méaarittely ja
jarjestelmémuutokset ovat toimialalla jo kdynnistyneet, mutta
toteutusaikataulu on silti liian kired. Katsomme, etta siirtyméaika on
kohtuullinen vain, jos toteutukselle varataan vahintdan 12 kuukautta
lainsdadénnén voimaantulon jélkeen. Tamaé aika on valttamaton, jotta
kaikki osapuolet voivat toteuttaa, testata ja ottaa muutokset hallitusti
kayttodn ilman, etté tietojarjestelmien luotettavuus tai sGhkémarkkinoiden
toimivuus vaarantuu.”

Pidamme muutosehdotusta aikaisemmin annettujen lausuntojemme sisallét
huomioivana ja tdten myos kannatettavana. Pidamme tarkeana, etta ehdotettu teksti
pysyy sisalloltaan muuttumattomana myds tdman kasittelyn jalkeen. Taman myota
kuormanohjauspalvelun kayttodnotto tapahtuu porrastetusti siten, etta palvelu on
tosiasiallisesti mahdollista ottaa kayttdon jakeluverkonhaltijoiden toimesta heti
1.9.2026 tai viimeistaan siirtymaajan paattyessa eli 1.6.2027 mennessa.

Naemme, etta suurimmat taloudelliset hyddyt kuormanohjausrajapinnan kayttéonoton
porrastuksessa saavutetaan muutosehdotuksessa esitetylla sisallolla, koska
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siirtymaaika antaa liikkumavaraa toteuttaa tarvittavat jarjestelmamuutokset
kohtuullisessa ajassa, mikali toteutus ei ole jo valmis. Samalla porrastettu siirtyma
antaa lahes valmiiden ja valmiiden toteutusten osalta mahdollisuuden hyodyntaa
kehitysta heti palvelun suunnitellun kayttéonoton hetkella.

Haluamme nostaa yleisella tasolla huomioon huolemme sdadosten kautta tehtavista
nopeista tietojarjestelmamuutoksista. Tietojarjestelmamuutoksille on varattava
riittavasti aikaa kustannustehokkuuden varmistamiseksi. Tietojarjestelmamuutoksia
tulee toteuttaa lahtokohtaisesti hajautettujen jarjestelmien sijaan keskitettyihin
jarjestelmiin, aina kun mahdollista huomioiden riittava toteutusaika. Keskitettyjen
ratkaisuiden muutokset ovat ldhes poikkeuksetta tehokkaampia
kustannustehokkuudeltaan.



