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HE 61/2026 vp 21.4.2026
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sahkomarkkinalain 65b muuttamisesta

Fingrid Datahub Oy (FGDH) kiittdd mahdollisuudesta antaa asiantuntijalausunto
hallituksen esitykseen sahkdmarkkinalain 65 b §:n muuttamisesta (HE 61/2026 vp).

Fingrid Datahub Oy ndkee koko toimialan kannalta hyvana esitetyn aikatauluehdotuksen,
jossa datahub-jarjestelman osalta kuormanohjausrajapinta voidaan ottaa kayttédn
alkuperaisessa aikataulussa (1.9.2026 alkaen) ja verkkoyhtididen on mahdollista ottaa se
kayttddn porrastetusti alkuperaisesta aikataulusta alkaen.

Fingrid Datahub Oy ndkee tarkeana, etta paivitetty mittausasetus julkaistaan
mahdollisimman pian, jotta sen vaikutus kuormanohjausprosessien ja siihen liittyvan
datahubin kuormanohjausrajapinnan kayttéénoton kannalta voidaan arvioida ja
kommunikoida toimialalle mahdollisimman pian.

1 Luku 2: Nykytila ja sen arviointi

Luvun 2 kappaleessa kaksi on todettu, ettd kuormanohjausrajapinnan lopullinen
yksityiskohtainen tekninen maarittely olisi markkinaosapuolten kaytettavissa vain noin
kuukautta ennen kayttéonottoajankohtaa ja tassa viitataan testausjaksoon, joka paattyy
elokuussa 2026.

FGDH on julkaissut joulukuussa 2025 yksityiskohtaisen teknisen maarittelyn, joka
perustuu FGDH:n perustaman toimialatydryhman tyohon. Tama maarittely on ollut
toimialan kommentoitavana ja FGDH on julkaissut siitd kommentit huomioivan version
toimialalle tammikuussa 2026 (yksittaisia pienia korjauksia ja tdsmennyksia helmikuussa
ja maaliskuussa 2026). Tama maarittely kattaa tammikuussa 2026 lausunnolla olleen
mittausasetusluonnoksen vaatimukset mukaan lukien tdsmennystarpeet
asetusluonnokseen, joista FGDH on lausunut ja jotka pohjautuvat toimialatyéryhman
yksityiskohtaisiin teknisiin maarittelyihin.

Sitten kun voimaan tuleva mittausasetus markkinaehtoisen kuormanohjauksen osalta
julkaistaan, FGDH tekee mahdollisesti tarvittavat tdsmennykset tekniseen maarittelyyn.
Toimialan testausjakso (touko-elokuu 2026) ei sinansa maarita milloin yksityiskohtainen
tekninen maarittely on lopullinen. FGDH tai toimiala voivat tehda teknisia tdsmennyksia
vaativia havaintoja missa vaiheessa tahansa uuden toimintamallin testausta tai viela ko.
toimintamallin kayttdonoton jalkeenkin. Tama on normaalia jatkuvaa tiedonvaihdon
kehitystoimintaa, yksityiskohtaisia teknisia maarittelyja tdsmennetaan tarvittaessa ko.
toimintamallin kayttéonoton jalkeenkin. FGDH:n ndkemyksen mukaan voimaan tulevalla,
mahdollisesti muuttuneella asetustekstilla voi olla vaikutus tammikuussa 2026 julkaistuun
yksityiskohtaiseen tekniseen maarittelyyn. Nakemyksemme mukaan toimialan on
kuitenkin ollut mahdollista aloittaa tarvittavat valmistelutoimet viimeistdan tammikuussa
2026 julkaistun maarittelyn perusteella, ottaen kuitenkin huomioon mittausasetuksen
paivitykseen liittyvat epavarmuudet.

Markkinaehtoinen kuormanohjausprosessi on FGDH:n osalta tarkoitus ottaa kayttéon
joka tapauksessa 1.9.2026 mennessa (version 2.7 kayttdonotto datahubissa 18.8.2026).
Mikali voimaan tulevaan mittausasetukseen tulee mahdollisesti muutoksia (verrattuna
lausunnoilla olleeseen asetusluonnokseen), tullaan naiden muutosten toteutus ja
kayttdonottoaikataulu FGDH:ssa arvioimaan erikseen ja kommunikoimaan toimialalle.
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Mikali voimaan tulevan mittausasetuksen julkaiseminen siirtyisi merkittavasti
myohemmaksi, vaarantaisi se myos tassa lausuntoehdotuksessa annetun takarajan
1.6.2027. On tarkeaa, etta toimialalle jaa tarpeeksi aikaa valmistautua mahdolliset
muutokset huomioiden.

Ylla lausuttuun liittyva perustelumuistion teksti: Mittausasetuksen
muutosluonnokseen saadun lausuntopalautteen yhteydessé Fingrid Datahub Oy
on ilmoittanut, etté jarjestelméatoimittajien ja markkinaosa-puolten testausjakso ja
sertifiointi Datahub 2.7 -versioon kdynnistyisi toukokuussa 2026 ja paattyisi
elokuussa 2026. Témaé tarkoittaa sité, ettd kuormanohjausrajapinnan lopullinen
yksityiskohtainen tekninen méaérittely olisi markkinaosapuolten kéytettavissé vain
noin kuukautta ennen markkinapohjaisen kuormanohjauksen nykyisté laissa
sdadettyéa kayttbonottoajankohtaa.

FGDH nékee erittdin hyvana, ettad datahub —jarjestelman osalta markkinaehtoisen
kuormanohjauksen vaatiman version 2.7 kayttdonotto voidaan tehda 1.9.2026 mennessa
jotta toimialalla on mahdollisuus aloittaa kayttd 1.9.2026 alkaen ja etta
jakeluverkonhaltijat voivat ottaa uuden toimintamallin kayttdon omien aikataulujensa
mukaisesti 1.6.2027 mennessa. Datahubin kannalta tallainen porrastettu
kayttdonottomalli on toimiva. 9 kk siirtymaaika vaikuttaa riittavalta ja sopivalta, mutta
Fingrid Datahub ei pysty arvioimaan tata datahubia kayttavien osapuolten osalta.

2 Luku 3: Tavoitteet

Mittausasetuksen paivitys kuormanohjauksen osalta tulee saattaa voimaan
mahdollisimman pian, jotta voidaan arvioida mahdolliset muutokset lausunnoilla
olleeseen asetusluonnokseen verrattuna. Joka tapauksessa, koska kayttéonottoon on
alle nelja kuukautta, mahdolliset muutokset tullaan toteuttamaan jalkitoimitusversioon. Ei
ole kuitenkaan nahtavissa, ettd muutokset olisivat sellaisia, ettd ne estavat datahubin
osalta suunnitellun kayttoonoton 1.9.2026 mennessa.

Mittausasetuksen sisallén osalta on erittain tarkeaa, ettd kuormanohjaustyypit on
maaritelty ja luovat pohjan toimintamallin kannalta keskeiselle osuudelle.
Kuormanohjaustyyppien maarittelylla on vaikutusta kaikissa eri rooleissa toimiville
osapuolille. FGDH on yhdessa FGDH:n asettaman toimialatyéryhman kanssa suunnitellut
kuormanohjausrajapinnan teknisen toteutusmallin, joka perustuu alymittareiden teknisiin
kyvykkyyksiin. FGDH ja toimialan osapuolet ovat lausuneet kuormanohjaustyyppien
tasmennystarpeesta verrattuna suunniteltuun tekniseen toteutusmalliin. Mikali naita
lausuntoja ei huomioida, jouduttaisiin toteutusmalli suunnittelemaan uudestaan ja
1.9.2026 kayttoonotto ei luultavasti olisi mahdollinen. Myoskaan toteutusmallin
saattaminen ylipaataan toimivaksi ei olisi tdssa tapauksessa itsestaanselvyys. Jo
toimialaty6ryhman tyon aikana jouduttiin tarkasti pohtimaan, miten toteutusmalli saadaan
toimimaan riittdvan hyvin, jotta sita voidaan kayttaa.
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