EDUSKUNTA

Asiantuntijalausunto

Lakivaliokunta 1.6.2026

Asia

Eduskunnan lakivaliokunnan lausuntopyynt® asiassa HE 99/2026 vp Hallituksen esitys
eduskunnalle laeiksi suullisen todistelun tallentamista ja vastaanottamista yleisissa
tuomioistuimissa koskevan uudistuksen voimaanpanosta seké oikeudenkdymiskaaren
ja erdiden muiden lakien muuttamisesta.

Ita-Uudenmaan kéarajaoikeuden lausunto

Eduskunnan lakivaliokunta on 28.5.2026 pyytényt Itd-Uudenmaan kérdjdoikeudelta
kuultavaksi asiantuntijaa ja kirjallista asiantuntijalausuntoa.

Hankkeen vallitseva tila Ita-Uudenmaan kérajaoikeudessa

Itd-Uudenmaan karajdoikeus jarjestad istuntoja kolmessa paikassa.

Todistelun videotallennusta koskevan uudistuksen kdyttédnotto on riippuvaista
tarvittavien laitteistojen asennuksesta. It4-Uudenmaan kéardjéoikeus on yksi viimeisista
tuomioistuimista, joihin laiteet asennetaan. Osaltaan tdhédn aikatauluun on vaikuttanut
se, ettd ké&rdjdoikeuden Vantaan kanslia muuttaa kesakuussa 2026 takaisin
saneerattuun Vantaan oikeustaloon.

Taman hetkinen tilanne asennuksissa on seuraava:

- Porvoon istuntopaikassa laiteasennukset ovat valmiina kaikissa saleissa

- Hyvink&an kansliassa laiteasennuksia on aikataulutettu ja peruutettu
karajaoikeudesta riippumattomista syista lukuisaan kertaan viime vuoden
loppupuolesta lukien. Talld hetkelld asennukset ovat valmiina kahdessa salissa.
Loput kahdeksan salia on aikataulutettu siten, ettd asennusten tulisi olla valmiina
26.6.2026. Taman jdlkeen tehdaan vield asennuksille testaus 29.6.2026.

- Vantaan kanslian osalta asennusten tulisi olla valmiina kesé-heindkuun vaihteessa,
kun tilat otetaan kayttéon.

Kayttéoikeuksia ja tallennusjérjestelman kayttdmiseen vaadittavaa ohjelmaa ei ole vield
henkiloston saatavilla.



Uuden tallennusjarjestelman kayttoonoton edellytykset

Yhteenveto

Uusien teknisten ratkaisujen kaytto6notto edellyttas laiteasennusten lisaksi kayttajien
kouluttamista. Kéréjdoikeudessa on nimetty kouluttajat t&ta tarkoitusta varten.
Asennusten suunnitellut aikataulut ovat sellaiset, ettd koulutuksia voidaan alkaa
valmistelemaan ja toteuttamaan vasta kesdlomakauden jélkeen eli elokuun
jalkipuoliskolla. Koulutettavien m&ara on suuri, noin 170 henkiléa. TAma merkitsee sit4,
ettd koulutustilaisuuksien jarjestdminen kaikille ottaa aikansa ja voidaan ennakoida
koulutuksen menevan selvasti syyskuun puolelle. Tamaén lisdksi jarjestelman kayton
harjoitteluun tulee olla aikaa, koska todistelun tallentamisen onnistumisen on oltava
varmaa.

Oikeudenkayntien tallentamisen sujuvan ja kiotettavan toteutumisen kannalta on
valttAmatonta, ettd tekniset ratkaisut ja niitd kayttédva henkildstd ovat valmiina
muutokseen. Arviomme on, ettd mikali tekniikan asennuksessa ei tule viiveita,
onnistuneen kayttéénoton vaatima valmistautuminen saadaan ajoissa tehdyksi ja
kayttéonotto onnistuu, vaikka uudistus tulisi voimaan esitetyin tavoin 1.10.2026. Ottaen
kuitenkin huomioon, etté;teknineh‘toteutus on osaltamme edelleen paljolti kesken ja
valmistautumisen vaatim_é koulutustarve on suuri, katsomme, ettéd varmempaa olisi, jos
voimaantulon ajankohdaksi séadettaisiin 1.11.2026.

Siirtymas&aannoksen osalta tai muilta osin asiasta ei ole lausuttavaa.

Karajatuomari, osastonjohtaja //I\%alck

Itd-Uudenmaan kardjéoikeus



